

Potvrda

Klijent [03210055420] GRAD SINJ dao je nalog za financijsku transakciju. Nalog je izvršen i proveden. Za provjeru ispravnosti ove potvrde možete nazvati info telefon 0800 472 472.

Naziv: GRAD SINJ

Matični broj/OIB: 03210055420

Broj platnog naloga: 000570892749

PLATNI NALOG

Platitelj	
Naziv	GRAD SINJ
Adresa	DRAGAŠEV PROLAZ 24,SINJ
IBAN platitelja	HR3623900011838900003
Model / Poziv na br. platitelja	HR99
Stvarni dužnik	
Primatelj	
Naziv	VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, D.O.O. ZA
Adresa	ULICA126. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE13,SINJ
IBAN primatelja	HR7124070001100048130
Model / Poziv na br. primatelja	HR00 / 386
Krajnji primatelj	
Ostali podaci	
Datum valute	17.09.2024.
Iznos	51.996,72
Valuta plaćanja	EUR
Opis plaćanja	zapisnik br.4
Status	Izvršen
Potpisnici platnog naloga	JASNA MIJIĆ TROGRLIĆ;

Naknada za provođenje naloga se obračunava i naplaćuje sukladno Odluci o naknadama, ovisno o vrsti poduzetničkog paketa.
Naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na internetskoj stranici www.hpb.hr.

Potvrda o zaprimljenoj uplati izrađena je elektronički, bez potpisa Banke i smatra se vjerodostojnim dokumentom.



REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA



GRAD SINJ
Sinj, 12.rujna. 2024.god.

PROJEKT POBOLJŠANJA VODNO - KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE SINJ – Radovi na vodoopskrbnom sustavu, sustavu odvodnje i rekonstrukcije državne ceste kroz naselje Brnaze – Grupa 3, temeljem SPORAZUMA br.:1055/5-2020 i UGOVORA O UREĐENJU MEĐUSOBNIH ODNOSA (Klasa: 430-01/23-01/119, Ur.broj: 2181-8-03-23-3, od 10. srpnja 2023. godine), a prema članku 3.

Zapisnik br.4

Pregledom asfaltnog zastora predmetnih dionica:

PODSUSTAV /SLIV	KOLEKTOR	POVRŠINA ASFALTIRANE PROMETNICE IZVAN 3m	JEDINIČNA CIJENA €/m ²	IZNOS
B1	S-SK1, S-SK2, DRNIŠKA 1, IMOTSKA	3.153,19	16,49	51.996,72

Zaključili smo da je navedene dionice Nerazvrstanih cesta grada Sinja, u dijelu iznad 3 metra, potrebno asfaltirati u punom profilu iz sljedećih razloga:

- postojeći asfalt je ispucao te ga je nemoguće uklopiti u novi asfalt
- na nekim mjestima je širina asfalta izvan rova nedostatna da bi se asfalt održao stabilnim
- postojeći asfalt je male debljine koja je nedovoljna za freziranje i nanošenje novog sloja
- na pojedinim dijelovima prometnicu je potrebno proširiti da bi se omogućilo neometano mimoilaženje vozila koja se kreću u suprotnim smjerovima
- na uskim prometnicama, zbog kvalitete izvedbe, asphalt proširiti do rubova ogradnih zidova susjednih čestica (gdje je to moguće)
- prilog ovom zapisniku je snimka izvedenog stanja sa stvarnim količinama izvedenih radova asfaltiranja

Pregledu navedenih dionica na terenu prisustvovali su:

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o.,

126. brigade HV 13, Sinj

Izvođač: ROCO-COMMERCE d.o.o. Livno PODRUŽNICA ZAGREB,

Kostanjevac 4c 10000 Zagreb

Konzultant/Nadzor: ZAJEDNICA: VIA FACTUM d.o.o. Donje Svetice 46c, Zagreb,
SAFEGE d.o.o., Vukovarska 284, Zagreb i SAFEGE,
15-27 Rue Du Port, 920222, Nantere, Francuska

GRAD SINJ, Dragašev prolaz 24, 21230 Sinj



KLASA: 363-01/24-01/17

URBRG: 2181-8-03-24-4